



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

Salto, 11 de dezembro de 2025

RELATÓRIO Nº 67

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 2º SEMESTRE DE 2025 – 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

INTRODUÇÃO

Na sexta-feira, dia 05 de dezembro, os vereadores da Câmara de Salto receberam o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Márcia Mendes Villegas, para prestação de contas - em atendimento à Lei Orgânica do Município (LOM), que em seu artigo 73, parágrafo 4º – acrescido pela Emenda à LOM nº 01/2021

O presidente da Câmara da Estância Turística de Salto, vereador Clayton Aparecido dos Santos, conduziu a audiência, que contou com a presença dos vereadores Antônio Moreira Sobrinho, Arildo Guadagnini, Edemilson Pereira dos Santos, Edival Pereira Rosa, Almir de Melo Santos, Graziela Costa Leite, Henrique Balseiros Chamosa Neto, Luzia de Fátima Izidório Vidal, Michel Oliveira Rodrigues da Silva e Rogério dos Santos Filho.

Síntese da Reunião

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, Márcia Mendes Villegas, iniciou a audiência apresentando o balanço orçamentário da SDU para 2025, destacando uma economia no material de consumo e o cumprimento das demais previsões. Em sua fala, ressaltou o intenso trabalho técnico realizado em 2025, incluindo o desenvolvimento de 123 projetos arquitetônicos e de engenharia, 70 planilhas orçamentárias, cronogramas, estudos técnicos, termos de referência e processos de licitação, enfatizando que nenhuma emenda foi perdida, uma preocupação da audiência anterior.



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

Márcia detalhou o andamento de várias obras, indicando que o Jardim Celani (PAC) está com 6,79% de execução, a UBS do Jardim Tropical (PAC) com 23,11%, e a pavimentação de Santa Cruz (emenda Pix de Carla Zambelli, parada por dois anos) com 67% concluída. Ela mencionou que o Centro Comunitário do Jardim União teve a licitação finalizada, mas a ordem de serviço está pendente de decisão do gabinete devido ao fechamento do ano fiscal, para evitar problemas de pagamento. A secretária também projetou obras para 2026, como a creche das Constelações e a escola Barnabé, e informou que todas as emendas impositivas de saúde e educação estão em processo licitatório.

Em relação ao planejamento em andamento, Márcia informou que o projeto de acessibilidade (calçadão) está em fase de licitação. O polêmico desmembramento da Batalha do Tuiuti, que não é um loteamento, teve o projeto de pavimentação e drenagem feito pela SDU, orçado em R\$ 1,2 milhão, mas os empreendedores não dispõem dos recursos, levando ao embargo do empreendimento e à suspensão de aprovações de novos projetos na área até a resolução. Outros projetos, como o Centro da Guarda Municipal e o Centro de Saúde (antigo Atende Fácil), tiveram seus projetos e planilhas concluídos, aguardando recursos. A construção da passarela da Rua Campinas Botucatu avançou para licitação após a chegada do termo de convênio. A duplicação da Lageado, um projeto complexo de R\$ 16 milhões (com R\$ 7 milhões já assegurados), e a interligação no Norma-Fabre, que já tem aprovação ambiental e anuência do proprietário, aguardam o restante dos recursos. A pavimentação da Eugênio Coutro, orçada em R\$ 650 mil, também está pronta para execução, dependendo de verbas.

Nos dados de urbanismo para 2025, a SDU aprovou e analisou 1.386 projetos, expediu 13 alvarás de demolição, 699 vistorias e Habite-se, 25 certidões de uso e ocupação do solo e 307 outras certidões. Márcia esclareceu que nenhuma certidão de diretrizes para novos empreendimentos foi expedida em 2025 devido à situação hídrica do município, mas informações foram fornecidas aos interessados. Um loteamento de 311 lotes (próximo à Cerâmica Saltense) está em estudo para aprovação, por desafogar a Rua Japão. Sobre habitação, as 224 unidades federais e 400 estaduais estão caminhando



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

bem, com as federais já na fase de licitação e as estaduais com toda a documentação aprovada pelo governo do estado.

Em resposta aos vereadores, Márcia e Gilmar abordaram a questão da Batalha do Tuiuti, explicando que uma adutora passará pelo local, impossibilitando obras definitivas de pavimentação antes disso para evitar perdas, com medidas paliativas sendo a única opção por enquanto. Gilmar reforçou que é injusto destinar recursos públicos para beneficiar um empreendedor que se recusa a arcar com os custos de pavimentação. O Subsecretário Elon, esclareceu que a via do Fabre será construída em área institucional e que a situação da estrada do Barnabé (SLT 020) é complexa, com a empresa Rumo se recusando a refazer o pavimento, o que poderia levar à perda de garantia e necessitar de judicialização. Elon também atualizou as porcentagens de execução das obras das UBS, afirmando que Celani está em 16% e Tropical em 23,39%, ambas acima do cronograma da Caixa Federal (12,5%).

O Vereador Edemilson Santos elogiou a apresentação e o progresso em habitação e outras obras, pedindo apoio da SDU para acesso a documentos na Comissão Especial de Inquérito sobre contrapartidas de empreendimentos. O Vereador Henrique Balseiros questionou sobre a conclusão da via do Fabre e alternativas para a Batalha do Tuiuti, recebendo as mesmas justificativas. O Vereador Edival Pereira Rosa perguntou sobre a Lageado e a pavimentação de uma estrada para São Gabriel, e levantou preocupações com esgoto no entorno do novo loteamento de 311 lotes, sendo direcionado ao SAI como responsável. O Vereador Rogério Pinheiro buscou esclarecimentos sobre a duplicação da Lageado, que Gilmar e Márcia detalharam como um projeto de R\$ 16 milhões ainda em busca de verba e de longa duração. Gilmar ainda revelou negociações com a Eucatex para criar uma nova avenida da João Kennedy até São Vicente, complementando a Lageado.

O Vereador Clayton Bispo parabenizou a equipe da SDU pelas soluções apresentadas e perguntou sobre a ETA Barnabé/Pedra Branca, cuja licitação está prestes a sair, e sobre o projeto "Bosque do Ajudante", que foi informado que não será



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

realizado. A Vereadora Graziela Costa Leite questionou as contrapartidas da Lageado, a falta de contratos no portal de transparência, um erro na soma da planilha orçamentária, e o cronograma do calçadão, sendo informada que o projeto contempla acessibilidade em pontos turísticos, incluindo a Concha, e não interfere na Praça Antônio Vieira Tavares. A Vereadora Luzia Vidal, repassando perguntas de internautas, abordou a disponibilidade de mapas atualizados (Gelsig descontinuado), descarte de materiais de construção (ecopontos), estudos de trânsito (responsabilidade do departamento de trânsito) e a viabilidade de fragmentar os projetos da Batalha do Tuiuti e Lageado (não possível devido à adutora e regras de emendas), além de não haver loteamentos para idosos. O Vereador Michel Oliveira elogiou a equipe e perguntou sobre o Plano Diretor e o Plano de Mobilidade Urbana, recebendo de Márcia o cronograma para revisão do Código de Posturas, Plano de Mobilidade (abertura para participação popular em breve, audiências em 2026) e Plano Diretor (2º semestre de 2026), e a confirmação de que não há projeto específico da SDU para a Avenida Brasília, com problemas de tráfego resultantes de aprovações anteriores sem contrapartidas de infraestrutura dos empreendedores.

Análise Comparativa da Prestação de Contas

Tabela Comparativa de Indicadores com Variação Semestral

Indicador	1º Semestre (Reportado até Jun/2025)	2º Semestre (Reportado Acumulado até Dez/2025)	Variação (Absoluta/Percentual)
I. Orçamento e Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
Orçamento Previsto para 2025	R\$ 4.321.878,39	R\$ 4.321.878,39	Estável (0%)
Despesa Total (Acumulada)	R\$ 1.875.076,64	R\$ 4.072.907,15	+R\$ 2.197.830,51 (+117,21%)
Utilização do Orçamento Previsto	43%	94,23%	+51,23 pp (+119,14%)
Despesa Folha de Pagamento (Acumulada)	R\$ 1.508.207,47	R\$ 3.324.218,89	+R\$ 1.816.011,42 (+120,41%)
Despesa Impostos (Acumulada)	R\$ 304.763,24	R\$ 598.966,31	+R\$ 294.203,07 (+96,53%)



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

Despesa Material de Consumo e Serviços (Acumulada)	R\$ 7.267,50	R\$ 238.621,00	+R\$ 231.353,50 (+3183,40%)
Despesa Sistemas e Software (Acumulada)	R\$ 54.838,43	R\$ 147.335,74	+R\$ 92.497,31 (+168,67%)
II. Demanda de Trabalho Técnico (Subsecretaria de Convênios)			
Projetos arquitetônicos e de engenharia elaborados	98	123	+25 (+25,51%)
Planilhas orçamentárias elaboradas	52	70	+18 (+34,62%)
Cronogramas físico-financeiros elaborados	52	70	+18 (+34,62%)
Estudos técnicos preliminares elaborados	52	70	+18 (+34,62%)
Termos de referência elaborados	52	70	+18 (+34,62%)
III. Urbanismo - Índices (Aprovações e Certidões) (Valores acumulados para 2025)			
Nº de Aprovações Urbanísticas	747	1.386	+639 (+85,54%)
Nº de Alvará de Demolição	N/A	13	Novo Indicador / Sem base de comparação
Nº de Habite-se	412	699	+287 (+69,66%)
Nº de Certidões de Uso e Ocupação de Solo	107	257	+150 (+140,19%)
Nº de Outras Certidões, Declarações e Anuências	151	307	+156 (+103,31%)
IV. Habitação - Unidades Habitacionais Propostas em Convênios			
Unidades Habitacionais Propostas (Federais)	224	224	Estável (0%)
Unidades Habitacionais	400	400	Estável (0%)



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

Propostas (Estaduais)			
V. Fundo de Habitação			
Orçamento do Fundo de Habitação 2025	R\$ 571.722,93	R\$ 571.722,93	Estável (0%)
Valor Liquidado do Fundo de Habitação	R\$ 68.200,00	N/A	Não reportado no 2º semestre
Saldo Disponível do Fundo de Habitação	R\$ 503.522,93	N/A	Não reportado no 2º semestre
VI. Status de Convênios e Projetos Chave (Qualitativo)			
NOVO PAC 2024 Educação - Creche Constelações	Condição suspensiva atendida (11 abr 2025)	Previsão de início: 10/02/2026	Evolução para fase de previsão de início de obra.
NOVO PAC 2024 Educação - Escola Barnabé	Condição suspensiva atendida (14 abr 2025)	Previsão de início: Em licitação	Evolução para fase de licitação.
NOVO PAC 2024 Saúde - UBS Jd. Celani	Proposta habilitada (Maio 2025)	Andamento: 6,79% (Previsão de entrega: 03/12/2026)	Início da obra com progresso de 6,79%.
NOVO PAC 2024 Saúde - UBS Jd. Tropical	Proposta habilitada (Maio 2025)	Andamento: 23,11% (Previsão de entrega: 03/12/2026)	Início da obra com progresso de 23,11%.
Emenda Dep. Marcia Lia (2023) - Centro Comunitário Jd. União	Processo paralisado; solicitação de prorrogação em análise	Andamento: Liberação da OS nos próximos dias (Previsão de entrega: 19/05/2026)	Superação da paralisação, em fase de liberação de Ordem de Serviço.
Pavimentação Asfáltica Santa Cruz (Emenda Dep. Carla Zambelli)	Em contratação (fase interna de licitação)	Andamento: 67,90% (Orçamento R\$ 984.660,95)	Projeto iniciado com significativo progresso na execução. (Nota: Orçamento diferente do 1º sem, pode ser projeto ou fase distinta).
Batalha do Tuiuti	Projeto desenvolvido pela atual gestão (R\$ 1.174.763,34)	Previsão Orçamentaria: R\$ 1.200.000,00 (Andamento / Planejamento)	Permanece em planejamento, com ligeiro ajuste no orçamento previsto.



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

Análise dos dados:

A análise comparativa entre as prestações de contas do 1º e 2º semestre de 2025 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano revela uma aceleração notável na execução orçamentária e na progressão de projetos no segundo semestre do ano. O orçamento total previsto para 2025, de R\$ 4.321.878,39, permaneceu inalterado ao longo do ano. No entanto, a utilização desse orçamento saltou de 43% no 1º semestre para 94,23% no acumulado até o 2º semestre, indicando um aumento substancial na capacidade de execução da pasta, com as despesas totais mais do que dobrando no período.

Observando as categorias de despesa, todas apresentaram crescimento significativo no segundo semestre. A Folha de Pagamento e os Impostos cresceram 120,41% e 96,53% respectivamente, mantendo-se como os maiores componentes do gasto. Um destaque particular é o aumento exponencial de 3183,40% na despesa com Material de Consumo e Serviços, passando de R\$ 7.267,50 no 1º semestre para R\$ 238.621,00 no 2º semestre acumulado. Essa variação pode sugerir um baixo nível de despesa inicial ou uma concentração de aquisições e contratações de serviços no segundo semestre do ano. É importante ressaltar que a percentagem desta categoria no gráfico do 2º semestre (0,05%) difere significativamente do valor calculado em relação ao orçamento total (5,52%), o que aponta para uma inconsistência na representação gráfica. As despesas com Sistemas e Software também mostraram um crescimento robusto de 168,67%.

No que tange à Demanda de Trabalho Técnico, houve um incremento consistente na elaboração de documentos essenciais para a viabilização de contratações e projetos. A quantidade de projetos arquitetônicos e de engenharia aumentou em 25,51%, enquanto planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, estudos técnicos preliminares e termos de referência apresentaram um crescimento uniforme de 34,62%. Esse padrão indica um aumento da capacidade de planejamento e organização de novos empreendimentos e convênios na Secretaria.



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

Os Índices Urbanísticos de 2025 também refletem essa aceleração. O número de Aprovações Urbanísticas cresceu 85,54%, o de Habite-se 69,66%, Certidões de Uso e Ocupação de Solo 140,19% e Outras Certidões, Declarações e Anuências 103,31%. A inclusão do "Nº de Alvará de Demolição" com 13 unidades no 2º semestre, não presente no relatório anterior, sugere a introdução de uma nova métrica ou o início de atividades de demolição significativas no período. A evolução desses indicadores demonstra um aumento na atividade de licenciamento e regularização urbana ao longo do ano.

Em relação aos Convênios de Habitação, o número de unidades habitacionais propostas (224 federais e 400 estaduais) permaneceu estável, indicando que essas propostas foram consolidadas no primeiro semestre e mantiveram-se consistentes. O Orçamento do Fundo de Habitação para 2025 também não sofreu alterações. No entanto, o relatório do 2º semestre não trouxe atualização sobre o Valor Liquidado ou o Saldo Disponível do Fundo de Habitação, informações presentes no 1º semestre, o que impossibilita uma análise da evolução da execução financeira específica desse fundo no período mais recente.

A evolução do status de projetos e convênios chave qualitativos mostra uma transição positiva para a fase de implementação. Projetos como a Creche Constelações e a Escola Barnabé avançaram de condições suspensivas atendidas para previsões de início de obra e fases de licitação, respectivamente. As UBSs do Jd. Celani e Jd. Tropical, após terem suas propostas habilitadas, iniciaram suas obras, com percentuais de andamento de 6,79% e 23,11% até o 2º semestre. Um ponto de destaque é a superação da paralisação no Centro Comunitário Jd. União (Emenda Dep. Marcia Lia), que passou de um processo em análise para a fase de liberação de Ordem de Serviço, indicando a resolução de impedimentos anteriores. A Pavimentação Asfáltica Santa Cruz também progrediu da fase de contratação para uma execução em 67,90%, embora com um orçamento diferente do inicialmente reportado, o que pode indicar projetos ou fases distintas. Por outro lado, o projeto Batalha do Tuiuti permanece na fase de planejamento, com um ligeiro ajuste orçamentário. É notável que alguns "Temas em Tratativas" mencionados detalhadamente no 1º semestre não tiveram um



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

acompanhamento explícito nas seções de obras em andamento ou planejamento do 2º semestre, o que pode indicar que ainda estão em fases preliminares ou que o foco do segundo relatório foi em outros projetos.

Em síntese, o 2º semestre de 2025 foi marcado por uma intensificação na execução orçamentária e na concretização de projetos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A elevação dos indicadores de despesa, especialmente em Material de Consumo e Serviços, e o avanço significativo nos índices urbanísticos e no status de diversas obras e convênios, apontam para um período de alta produtividade e superação de entraves iniciais. A atenção da gestão à elaboração de documentos técnicos e à transição de projetos do planejamento para a execução é evidente, embora algumas informações financeiras e de acompanhamento de temas específicos poderiam ser mais detalhadas para uma visão completa.

Encaminhamentos finais:

- Indicamos ao Poder Executivo que estabeleça um plano de captação de recursos agressivo e diversificado para os projetos já com projetos e planilhas concluídos, mas que aguardam verba. Isso inclui o Centro da Guarda Municipal, o Centro de Saúde (antigo Atende Fácil), a Passarela da Rua Campinas Botucatu, a duplicação da Lageado (especialmente o restante dos R\$ 16 milhões), a interligação no Norma-Fabre e a pavimentação da Eugênio Coutro. A proatividade na busca por financiamentos federais, estaduais e por meio de parcerias público-privadas é crucial para a materialização dessas obras.
- Indicamos ao Poder Executivo que adote uma abordagem estratégica e resolutive para o impasse do desmembramento da Batalha do Tuiuti. Dada a recusa dos empreendedores em arcar com os custos de pavimentação e drenagem e a futura passagem de uma adutora, é fundamental que se avaliem soluções inovadoras, como a formação de um consórcio público-privado ou um fundo de infraestrutura urbana, que viabilize as obras necessárias sem onerar indevidamente o erário público, além de garantir a cobrança das responsabilidades dos empreendedores.



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

- Indicamos ao Poder Executivo que atue de forma incisiva nas negociações com a empresa Rumo para a resolução da questão da Estrada Barnabé (SLT 020). A recusa em refazer o pavimento pode gerar perda de garantia e judicialização, o que prejudicaria a população e a infraestrutura viária. Deve-se buscar um acordo extrajudicial robusto ou, caso necessário, preparar a via jurídica de forma eficaz para defender o interesse público.
- Indicamos ao Poder Executivo que institua um sistema robusto de gestão e fiscalização das contrapartidas de empreendimentos, especialmente para os novos loteamentos e grandes projetos. A experiência com a Avenida Brasília, que gerou problemas de tráfego pela ausência de contrapartidas de infraestrutura, deve servir de alerta. A criação de um "Banco de Contrapartidas" ou um portal específico para o rastreamento público de cada contrapartida acordada garantiria maior transparência e efetividade.
- Indicamos ao Poder Executivo que mantenha e aprimore a política de controle hídrico do município, com a não expedição de certidões de diretrizes para novos empreendimentos em áreas de risco ou com restrições hídricas. Simultaneamente, incentive a adoção de soluções sustentáveis de gestão da água em novos projetos, como sistemas de captação de água da chuva e reuso, através de incentivos fiscais ou pontuações em processos de aprovação.
- Indicamos ao Poder Executivo que promova uma colaboração intersetorial mais estreita entre a SDU e o SAAE no acompanhamento do loteamento de 311 lotes próximo à Cerâmica Saltense. A preocupação levantada sobre o esgoto no entorno deve ser abordada preventivamente, garantindo que a infraestrutura de saneamento seja planejada e executada adequadamente antes da aprovação final.
- Indicamos ao Poder Executivo que agilize a revisão do Código de Posturas, Plano de Mobilidade Urbana e Plano Diretor, garantindo que o cronograma estabelecido para 2026 seja cumprido. É fundamental que a participação popular seja incentivada e facilitada por meio de audiências públicas acessíveis e plataformas digitais interativas, transformando os cidadãos em cocriadores do futuro urbanístico do município.



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

- Indicamos ao Poder Executivo que invista na modernização dos sistemas de informação geográfica, substituindo o descontinuado Gelsig por uma plataforma GIS (Sistema de Informação Geográfica) atualizada, intuitiva e acessível. Isso não só melhoraria o gerenciamento de dados urbanísticos e de projetos, mas também permitiria a disponibilização de mapas atualizados para a população, aumentando a transparência e a eficiência na tomada de decisões.
- Indicamos ao Poder Executivo que explore a viabilidade de criar programas habitacionais específicos ou adaptações de projetos existentes para atender à crescente demanda por moradias para idosos, considerando as necessidades de acessibilidade, infraestrutura de saúde e convívio social para essa parcela da população.
- Indicamos ao Poder Executivo que implemente soluções de digitalização e automação inteligente em processos internos da SDU. O uso de IA para a análise preliminar de projetos arquitetônicos, identificação de inconsistências em planilhas ou para auxiliar na elaboração de termos de referência e estudos técnicos pode otimizar o trabalho técnico já intenso, aumentando a produtividade e a precisão.
- Indicamos ao Poder Executivo que estabeleça um canal de comunicação institucional que centralize e atualize o status de todos os projetos e convênios chave, garantindo que a Câmara Municipal e a população tenham acesso facilitado e transparente a informações como o valor liquidado e o saldo disponível do Fundo de Habitação no 2º semestre, e o acompanhamento detalhado de obras. A falta de algumas informações no relatório do 2º semestre indica uma oportunidade de melhoria na comunicação.

Todas as informações sobre a Prestação de Contas constam no site da Câmara no seguinte link: <https://www.camarasalto.sp.gov.br/politicas-publicas/category/559-prestacao-de-contas-secretaria-de-desenvolvimento-urbano-05-12-2025-09h>

Abaixo, segue o link para assistir a audiência na íntegra:

TV Web da Câmara de Salto: www.camarasalto.sp.gov.br/tvweb/



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

Página do Facebook: www.facebook.com/camaramunicipaldesalto

EDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, BENS, SERVIÇOS, SAÚDE,
EDUCAÇÃO, CULTURA, SERVIDORES, MEIO AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO


GRAZIELA COSTA LEITE
MEMBRO


ARILDO GUADAGNINI
MEMBRO