



Salto, 01 de março de 2024.

OFÍCIO nº 94/2024 – GAB. PREF.
Ao Excelentíssimo Senhor,
Edival Pereira Rosa
DD. Presidente da Câmara Municipal de Salto

ARQUIVADO
S.S. 04/03/24
Edival Pereira Rosa
Presidente

Assunto: Resposta a Indicação nº 121/2024 – Vereador Gideon Tavares

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar em anexo o cronograma de limpeza das Escolas Municipais.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

Atenciosamente,

LAERTE SONSIN JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA EST. TURIS SALTO-01111-2024-1050-05250-1/2

moniz

Monize Bettiol
Oficial de Apoio
Câmara de Estância Turística de Salto

VS JARDINAGEM E SERVIÇOS**CRONOGRAMA DE ROÇAGEM – ESCOLAS SALTO****DE 05 DE FEVEREIRO A 27 DE MARÇO DE 2024**

LOCAL	INÍCIO	TÉRMINO
Cemus XIV (Mirante dos Ipês)	05/02	07/02
Creche Luzia Roveri (Icaraí)	08/02	08/02
Creche e Pré Escola Florisbela (Vila Norma)	09/02	09/02
Creche e Pré Escola Profº Idino José (N. Era)	14/02	15/02
Cemus VIII (Nova Era)	16/02	19/02
Cemus V (São Judas)	20/02	20/02
Creche e Pré Escola Ivani de Lima (S. Gabriel)	21/02	21/02
Cemus XIII (Nair Maria)	22/02	27/02
Pré Escola Planalto (Jd. Planalto)	28/02	28/02
Cemus XI (Jd. Planalto)	29/02	29/02
Pré Escola Profº Weiner Steffen (S. São José)	01/03	01/03
Cemus VII (Salto de São José)	01/03	01/03
Cemus X (São Pedro e São Paulo)	04/03	05/03
Cemus IV (centro)	06/03	06/03
Creche e Pré Escola Vila Ideal (Vila Ideal)	06/03	06/03
Cemus I (Bela Vista)	07/03	07/03
Creche Bela Vista (Bela Vista)	07/03	07/03
Escola Maria Constância (Vila Flora)	08/03	11/03
Creche Anastácia Rigolin (Jd. Independência)	12/03	12/03
Cemus III (Estação)	13/03	14/03
Creche e Pré Escola Jd. Marília (Jd. Marília)	15/03	15/03
CAIC (Salto Ville)	18/03	18/03
Cemus XV (Soberano)	19/03	19/03
Creche e Pré Escola S. Efigênia (S. Efigênia)	20/03	21/03
Cemus IX (Monte Paschoal)	22/03	22/03
Cemus XII (Jd. Santa Marta)	25/03	26/03
Pré Escola CECAP (CECAP)	27/03	27/03